



Rypin - Faza 1 - 310 dni

- Ruch odbywa się po trze nr 1 i 2
 - Budowa toru nr 3 i 5 i część toru nr 22 oraz rozjazdów nr 3 i 10
 - Budowa krawędzi peronu nr 2
- Zakres fazy nr 1
— Stary układ torowy



Stacja Rypin